

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészt **NYÍRÁBRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
Címe: 4264 Nyirábrány, Ábrányi Kornél tér 6.
Képviseli: Dr. Szilágyi Mária polgármester
mint **megrendelő,**

másrészről az **INFRA-SPED KFT.**
Adószám: 12111152-2-09
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 12.
Képviselője: Stébel Imre ügyvezető igazgató
mint **vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

I.

Megrendelő megrendeli, a vállalkozó elvállalja **Nyirábrány, Diófa utca útépítési munkálatait** a rendelkezésre álló dokumentációk, valamint a csökkentett műszaki tartalom alapján /költségvetés mellékelve/.

A vállalkozó kötelezi magát, hogy jelen szerződésben megjelölt munkálatokat I. osztályú minőségben elvégzi.

II.

A felek az elvégzendő munkák díjaként **bruttó 52.432.000.- Ft**, azaz **Ötvenkétfelmillió-négyszázharminckétezer 00/100 Ft** egyösszegű átalányárban állapodnak meg. ✓

III.

Az árajánlat elfogadása után felmerülő pótmunka igényt vállalkozónak az építési naplóban kell rögzíteni.

A pótmunkát csak a műszaki ellenőr jóváhagyása esetén végezheti el a vállalkozó.

IV.

Fizetés átutalással történik a számla benyújtását követő 30 napon belül, a vállalkozó 11738008-20223492-00000000 számú számlájára. Késedelmes fizetés esetén a megrendelő a jegybanki kamat kétszeresét köteles fizetni.

V.

A kötbér mértéke napi 50.000- Ft.

VI.

Képviselő:

A megrendelő részéről: Dr. Szilágyi Mária polgármester
Majoros László műszaki ellenőr

Vállalkozó részéről: Stébel Imre ügyvezető igazgató
Aranyos Gyula műszaki vezető
Csongrádi Péter műszaki vezető

VII.

A munka kezdési ideje: 2006. június 15.

A munka befejezésének határideje: 2006. december 1.

VIII.

Ha a megrendelő a kezdési határidőre a munkaterületet nem biztosítja, vagy a munka menete közben akadályoztatás történik, illetve bármely, a vállalkozónak fel nem róható okból a munkálatok elvégzését lassítani vagy szüneteltetni kell, úgy a szerződésben vállalt határidők módosulnak.

IX.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó előbb is jogosult teljesíteni. A vállalkozó számláját 2 példányban kell a megrendelő részére megküldeni.

X.

A munkaterületen – annak átadását követően – a vállalkozót terheli a tűz- és vagyonvédelem és a balesetmentes munkavégzés biztosítása a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján.

A vállalkozó csak a részére átadott munkaterületen és csak a saját munkavállalói tevékenységével összefüggésben tartozik baleset-, munka- és tűzvédelmi felelősséggel. A különleges helyi körülményekről, adottságokról, hatósági és más előírásokról a megrendelő tartozik a vállalkozót tájékoztatni, melynek elmaradása esetén a vállalkozó által okozott kár a

megrendelőt terheli. A munkaterületen a vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és elszállítani. A veszélyes hulladék tárolásáról, elszállításáról és ártalmatlanításáról a vállalkozó gondoskodik.

XI.

A vállalkozó garantálja a szerződéses munkák teljesítését. Kötelezettséget vállal, hogy az egy éves garanciális időszak folyamán felmerülő minden hiányosságot saját költségén kijavít. A vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki a létesítményre, ha azt nem rendeltetésszerűen használják, valamint vis major esetére. Amennyiben az egyeztetett határidőn belül a vállalkozó nem hárítja el a hibát, a megrendelő jogosult a javítást más személlyel elvégeztetni a vállalkozó terhére.

XII.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munka elszámolása egy rész- és egy végszámlával történik.

XIII.

A jelen szerződés módosítására csak írásban, a szerződő felek kölcsönös megegyezése alapján és csak az erre feljogosított képviselőnek cégszerű aláírásával kerülhet sor.


XIV.

A nem szabályozott kérdésekben a PTK Vállalkozási Szerződésekre vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni a felek. A vitás ügyeket tárgyalás útján rendezik, melynek sikertelensége esetén a Gazdasági Kamara választott bíróságának ítéletét rendelik végrehajtani.

A jelen szerződés 3 számozott oldalból áll és 2, egymással szó szerint megegyező példányban készült.

A jelen szerződést a felek elolvasták, az abban foglaltakat szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, ezért, s ennek jeléül azt aláírásukkal látták el.

Debrecen, 2006. május

Megrendelő 

Vállalkozó 